


Umleitungsstrecke

a	15.02.2024	B. Wendel	PT 's geändert und ergänzt, PT 8 neu, Vollsperrung KVP B443, Planskizze KVP zw. Sehnde und Rethmar neu
Index	Datum	Name	Beschreibung
Projekt	RV SM Burgdorf - SM Wennigsen		
Kostenstelle	802 JOGX	Maßstab	k.A.
Planbeschreibung	JOGX_2024-02-14_KVP-KES Umleitung Bauphase 1 + 2		Plan-Nr. x
Auftraggeber	Strabag AG	Zeichner	B. Wendel
Dauer	von: 04.03.2024 bis: 12.03.2024	Bauleiter	M. Kroneberg
		Datei	Dateiname



**STRABAG**  
Strabag AG  
Direktion Niedersachsen/Sachsen-Anhalt  
Bereich Hannover  
Abt. Verkehrsicherung  
Rothweiser Z.  
30559 Hannover  
Tel. +49 511 388116-0  
Fax +49 511 388116-29  
Notdienst: +49 15176995949